

दिनांक 18.09.2013 को उपायुक्त, चतरा की अध्यक्षता में आयोजित
जिला स्तरीय समन्वय समिति साप्ताहिक (विकास) की बैठक की
कार्यवाही।

उपस्थिति- पंजी में संधारित है ।

01- आर0ई0ओ0- प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत षष्ठम फेज की योजनाएं एच0एस0सी0एल0 द्वारा मे0 गुप्ता एण्ड कम्पनी डेवलपमेंट प्रा0लि0 को दिया गया है । इस फेज में कुल 49 योजनाएं ली गई है । बैठक में कम्पनी के प्रतिनिधि उपस्थित हुए। उपायुक्त द्वारा समीक्षा की गई । बताया गया कि कार्य की प्रगति बिल्कुल ही असंतोषप्रद है । एच0एस0सी0एल0 के प्रतिनिधि एवं मे0 गुप्ता के प्रतिनिधि द्वारा बताया गया कि पैकेज नं0- 01 एवं 02 अक्टुबर-13 में पूर्ण हो जायेगा । पैकेज संख्या 5,7,11,13,29,37, में ग्रेड-3 का कार्य पूर्ण है । 43,25,30,33,34, में ग्रेड-3 का काम चालु है । पैकेज संख्या 6,14 में BT Level कार्य जारी है । पैकेज संख्या 34 में ग्रेड-2 का कार्य चालु है एवं 38,40,41 में ग्रेड-2 का कार्य लगभग पूर्ण है । उपायुक्त द्वारा बताया गया कि HSCL द्वारा कार्य में रूची नहीं ली जा रही है। इस संबंध में ग्रामीण कार्य विभाग के प्रधान सचिव द्वारा नाराजगी व्यक्त की गई है एवं समय सीमा पर कार्य करने हेतु निदेशित किया गया है । अन्यथा कार्रवाई करने का भी निदेश दिया गया है । तदनुसार उपायुक्त द्वारा निदेश दिया गया कि एकरारनामा में निर्धारित तिथि के अन्दर सभी कार्यों को पूर्ण करना सुनिश्चित करें, यदि प्रशासनिक सहयोग की आवश्यकता हो तो उपायुक्त को अवगत कराये ।

अनुपालन- कार्य0अभि0आर0ई0ओ0, चतरा। प्रतिनिधि HSCL/MS. Gupta & Company

02. प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के 5,6 एवं 8 फेज की योजनाओं की समीक्षा की गई। लावालौंग प्रखण्ड के मनधनिया से सेहदा रोड वन भूमि क्षेत्र पड़ने के कारण कार्य बंद है। कोलकोले खुर्द से बनवार सड़क निविदा स्तर पर लंबित है । चतरा प्रखण्ड के होलमगाड़ा खुर्द से कारी सड़क नवम्बर 13 तक पूर्ण किया जायेगा । ईटखोरी से राजबर एवं करमा से गोरिया रोड अक्टुबर माह तक पूर्ण कर लिया जायेगा । लावालौंग प्रखण्ड के ओरी से कोची तक का कार्य अनापति प्रमाण पत्र हेतु प्रगति पर है । प्रतापपुर

द्वारा बताया गया कि कतिपय कारणों से आंगनवाड़ी, पंचायत भवन, स्वास्थ्य उपकेन्द्र, में कार्य बंद है। उन योजनाओं का प्राक्कलन पुनरीक्षित करने की आवश्यकता है। कुछ पंचायत भवनों का पुनरीक्षित प्राक्कलन हेतु जिला परिषद को भेज दिया गया है। उपायुक्त द्वारा बताया गया कि बी0आर0जी0एफ0 की योजनाओं की स्वीकृति एवं क्रियान्वयन के लिए जिला परिषद सक्षम प्राधिकार है। अतएव आवश्यकता अनुसार योजना का पुनरीक्षित प्राक्कलन का प्रस्ताव जिला परिषद की बोर्ड में पारित कराकर अग्रेतर कार्रवाई किया जाय।

अनुपालन- सचिव, जिला परिषद चतरा।

05- मनरेगा- मनरेगा योजनाओं की समीक्षा की गई। उप विकास आयुक्त द्वारा बताया गया कि राज्य स्तरीय मासिक समीक्षा के क्रम में मनरेगा से संबंधित निम्नांकित निदेश अनुपालन हेतु दिया गया -

समीक्षा के क्रम में मनरेगा की प्रखण्डवार स्थिति निम्नवत् पाई गई -

(क)- चतरा प्रखण्ड- कुल 282 योजनाओं की स्वीकृति दी गई है। जिसमें 278 में कार्य प्रारम्भ हुआ है एवं 130 योजनाएँ पूर्ण हैं। पूर्ण योजनाएँ में 111 योजनाएँ का मापी किया गया है। इन पूर्ण योजनाओं में 88 योजना मात्र एम0आई0एस0 में बन्द है। उपायुक्त द्वारा निदेश दिया गया कि सभी पूर्ण योजनाओं को एम0आई0एस0 में बन्द कराना सुनिश्चित करें तथा साथ ही अपूर्ण योजनाओं का अद्यतन मापी करायें। विगत समीक्षा से आज की तिथि तक 8.56 लाख का एम0आई0एस0 किया गया है। उपायुक्त द्वारा प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, चतरा को निदेश दिया गया कि योजना में व्यय बढ़ाएँ एवं एम0आई0एस0 कराना सुनिश्चित किया जाए।

अनुपालन- प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, चतरा।

(ख)- गिद्धौर प्रखण्ड- कुल 99 योजनाओं की स्वीकृति दी गई है। जिसमें 98 में कार्य प्रारम्भ हुआ है एवं 28 योजनाएँ भौतिक रूप से पूर्ण बताया गया। इन पूर्ण योजनाओं 10 योजना का अद्यतन मापी हुआ है। इस प्रखण्ड में 05.11 लाख का इन्द्री है। उपायुक्त द्वारा विशेषकर प्रखण्ड कार्यक्रम पदाधिकारी, गिद्धौर को निदेश दिया गया कि

है। उपायुक्त द्वारा प्रखण्ड कार्यक्रम पदाधिकारी को निदेश दिया गया मनरेगा कार्य में अपेक्षित प्रगति लाते हुए योजनाओं की संख्या एवं व्यय बढ़ाएँ। मापी के संबंध में चर्चा की गई प्रखण्ड कार्यक्रम पदाधिकारी द्वारा बताया गया कि श्री सुमन सिंह सहायक अभियंता की अनुपस्थिति के कारण कार्य बाधित था। सम्प्रति श्री मनोज कुमार मनरेगा सहायक अभियन्ता द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित करने के बाद कार्य प्रगति पर है। श्री सुमन सिंह सहायक अभियन्ता द्वारा बताया गया कि श्री बजरंग दुबे कनीय अभियन्ता द्वारा मिट्टी मोरम पथ में कार्य से अधिक मापी कर दिया गया था जिसके कारण प्रतिहस्ताक्षर नहीं किया गया है। उपायुक्त द्वारा पृच्छा की गई कि अधिक मापी करने वाले कनीय अभियन्ता द्वारा उक्त कृत्य के आलोक में क्या कार्रवाई की गई स्पष्ट किया जाए साथ ही श्री दुबे कनीय अभियन्ता से अधिक मापी करने के संबंध में शीघ्र स्पष्टीकरण देने का निदेश दिया गया।

अनुपालन- प्रखण्ड विकस पदा०, पत्थलगडा।

(ट)- प्रतापपुर प्रखण्ड- कुल 191 योजनाओं की स्वीकृति दी गई है। जिसमें 169 में कार्य प्रारम्भ हुआ है एवं 89 योजनाएँ पूर्ण हैं। कुल पूर्ण योजनाओं में से 59 योजनाओं का मापी किया गया है। 50 योजनाएँ एम०आई०एस० में बन्द हैं। उपायुक्त द्वारा निदेश दिया गया कि पूर्ण एवं अपूर्ण योजनाओं का अद्यतन मापी तीन दिनों के अन्दर करें। विगत समीक्षा से आज की तिथि तक 1.64 लाख का एम०आई०एस० किया गया है। उपायुक्त द्वारा एम०आई०एस० की प्रति पर असंतोष व्यक्त किया गया। उपायुक्त द्वारा प्रखण्ड कार्यक्रम पदाधिकारियों को निदेश दिया गया कि एम.आई.एस. में बढ़ोतरी करें, अन्यथा बाध्य होकर उनके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी।

अनुपालन- प्रखण्ड विकस पदा०, प्रतापपुर।

(ठ)- सिमरिया प्रखण्ड- कुल 126 योजनाओं की स्वीकृति दी गई है। जिसमें 110 में कार्य प्रारम्भ हुआ है एवं 43 योजनाएँ पूर्ण हैं। कुल पूर्ण योजनाओं में 26 योजनाओं का मापी किया गया है। एम०आई०एस० में 15 योजनाएँ बन्द हैं। विगत बैठक से आज की तिथि में एम.आई.एस. 3.54 लाख परिलक्षित है। कम व्यय एवं एम०आई०एस० के

संबंध में प्र.कार्य.पदा. द्वारा बताया गया कि लगभग 27 योजनाएँ पूर्ण हैं लेकिन श्री के0के0 सिंह, बी0पी0 सिंह एवं सुभाष सिंह, सभी कनीय अभियन्ता विगत 15-20 दिनों से मापीपुस्त अपने पास रखे हुए हैं, साथ ही साप्ताहिक बैठक में भी नहीं आ रहे हैं जिसके कारण राशि व्यय नहीं हो रहा है तथा नयी योजनाओं का प्राक्कलन भी जिला में नहीं भेजा रहा है । उपायुक्त द्वारा उक्त तीनों कनीय अभियन्ताओं से स्पष्टीकरण प्राप्त करने का निदेश दिया गया ।

अनुपालन- प्रखण्ड वि0पदा0,सिमरिया।

(ड)- टण्डवा प्रखण्ड- कुल 133 योजनाओं की स्वीकृति दी गई है । जिसमें 128 में कार्य प्रारम्भ हुआ है एवं 69 योजनाएँ पूर्ण है । कुल पूर्ण योजनाओं में 54 योजनाओं का मापी किया गया है । इस प्रकार पूर्ण 36 योजनाओं में मापी बाकी है । 39 योजनाएँ एम0आई0एस0 में बन्द है । उपायुक्त द्वारा निदेश दिया गया कि पूर्ण योजनाओं को पाँच दिनों के अन्दर मापी सुनिश्चित करें साथ ही अपूर्ण योजनाओं में अद्यतन मापी करें । विगत समीक्षा से आज की समीक्षा तक कुल 08.15 लाख का एम0आई0एस0 किया गया है । प्रखण्ड विकास पदाधिकारी,टण्डवा को निदेश दिया गया कि योजना पूर्ण कराने में ध्यान दिया जाए साथ ही व्यय प्रतिशत में प्रगति लायें ।

अनुपालन- प्रखण्ड वि0पदा0,टण्डवा।


नये योजनाओं की स्वीकृति हेतु प्राक्कलन/प्रस्ताव उपलब्ध कराने के संबंध में समीक्षा की गई । प्रखण्डवार प्राक्कलन निम्न प्रकार से भेजा गया है -

क0	प्रखण्ड का नाम	पंचायतों की संख्या	प्राप्त प्रस्तावों की संख्या
01	चतरा	16	10
02	गिद्धौर	06	04
03	हण्टरगंज	28	10
04	ईटखोरी	12	09
05	कान्हाचट्टी	10	06
06	कुन्दा	05	05
07	लावालौग	08	07

योजना का फोटोग्राफ्स अपलोड नहीं किया गया है, जो संतोषजनक स्थिति नहीं है ।
उपायुक्त द्वारा सभी प्रखण्ड विकास पदाधिकारियों को निदेश दिया गया है कि सभी पूर्ण
योजनाओं एवं चालू योजनाओं का विधिवत फोटो अपलोड करना सुनिश्चित करें ।

अनुपालन- सभी प्रखण्ड वि०पदा०, चतरा।

अनुपालन - सभी प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, चतरा जिला ।
अन्त में धन्यवाद ज्ञापन के साथ बैठक की कार्यवाही समाप्त की गई ।



उपायुक्त,
चतरा।


ज्ञापांक- 917...../जि०ग्रा०/११/११/११ दिनांक- 21-09-13
उपायुक्त, चतरा।

- प्रतिलिपि- सभी प्रखण्ड विकास पदाधिकारी/सभी प्रखण्ड कार्यक्रम पदाधिकारी, चतरा जिला को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
- प्रतिलिपि- अनुमण्डल पदाधिकारी, चतरा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
- प्रतिलिपि- जिला अभियंता, जिला परिषद, चतरा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।
- प्रतिलिपि- सभी कार्यपालक अभियन्ता/सहायक अभियन्ता/कनीय अभियन्ता को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित ।
- प्रतिलिपि- जिला योजना पदाधिकारी/ आई०ए०पी० नोडल पदाधिकारी/जिला कल्याण पदाधिकारी, चतरा/सहायक निदेशक, सामाजिक सुरक्षा कोषांग, चतरा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।
- प्रतिलिपि- सभी प्रखण्ड के वरीय पदाधिकारियों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।
- प्रतिलिपि- जिला सूचना विज्ञान पदाधिकारी, एन०आई०सी० को सूचनार्थ एवं चतरा जिले के वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित ।

ज्ञापांक- 917...../जि०ग्रा०/११/११/११ दिनांक- 21-09-13
उपायुक्त,
चतरा।

प्रतिलिपि- आयुक्त, उत्तरी छोटानागपुर प्रमण्डल, हजारीबाग को सूचनार्थ प्रेषित।


उपायुक्त,
चतरा।


उपायुक्त,
चतरा।